
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名 平成２４年度仙台市幸町市営住宅３－１棟復旧改築工事      
 

整理番号 １２０５１００８５ 
質  問  事  項 回     答 

１．1095 図に経費算出工期は 5.5 ヶ月とあ  移動式クレーンは 78 日分，二本溝リフト 
り、記載の指定仮設の日数も、経費算出工 は 93 日分計上しております。 
期の5.5ヶ月に対応したものと思われます  
が、移動式クレーンと二本構リフトも同様  
に、竣工までの必要台数全数から経費算出  
工期の 5.5 ヶ月分まで減ずるのでしょう  
か。  
その場合の減ずる台数、又は率等をご指示  
ください。  

  
２．直接仮設工事・共通仮設工事・現場管理  宜しいです。 
費・一般管理費は、竣工迄の必要工期分で  
はなく、経費算出工期の 5.5 ヶ月分のみ計  
上すると考えてよろしいでしょうか。  

  
３．上記が正の場合、竣工までの必要工期に  契約後，別途協議を行うものとします。 
対する差額は別途設計変更していただけ  
るものと考えてよろしいでしょうか。  

  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


