

今泉工場建替基本計画策定のスケジュールについて

資料 1-2

2024年									2025年
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
第6回 4/11	第7回 5/16	第8回 6/27	第9回 8/7		第10回 9/27				第11回 1/31
▲処理方式	▲施設規模 ▲公害防止条件	▲防災拠点・避難所 ▲配置動線・浸水対策		▲環境学習 ▲脱炭素化計画	今泉工場建替 基本計画 (中間案)		パブコメ 住民説明会		今泉工場建替 基本計画 (最終案)

○ 各委員会での主要な審議事項を記載しておりますが、今後の検討状況により変更する場合があります。

○ 中間案の全体像は第10回検討委員会で提示する予定ですが、各回の審議状況を踏まえ、第7回から第9回の検討委員会において、取りまとめた部分を章ごとに提示するなど、基本計画の部分的なご審議をお願いすることも想定しています。