

各計画の策定スケジュール（案）

仙名城跡保存活用計画

平成 29 年 11 月 30 日	第 1 回検討委員会
	<ul style="list-style-type: none"> ・委員長等選出 ・教育長より検討依頼 ・保存活用計画等の策定について ・仙名城跡視察
平成 30 年 1 月	第 2 回検討委員会
	<ul style="list-style-type: none"> ・仙名城跡の構成要素等の確認
2 月～	検討委員会（数回開催予定）
	<ul style="list-style-type: none"> ・仙名城跡の保存管理、整備・活用の基本方針、方向性等についての検討等 ・中間案の検討・報告
	パブリックコメント等実施
7 月～8 月	報告案の検討・決定
	教育長に対し計画案報告
	教育委員会の議決により策定

仙名城跡整備基本計画

平成 30 年 6 月～8 月	保存活用計画の策定後、検討委員会で検討開始
11 月～	検討委員会からの中間案報告
	パブリックコメント等実施
	検討委員会から計画案報告
平成 31 年 3 月	教育委員会の議決により策定