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教育委員会会議の概要（令和２年１１月定例会） 
 

◆ 日   時 令和２年１１月１８日（水）午後２時００分から午後２時４４分まで 

◆ 場   所 教育局第１会議室 

◆ 出  席  者 

教 育 長 佐 々 木  洋 出席 

委員・教育長職務代理者 吉 田  利 弘 出席 

委   員 里 村  正 治 出席 

委   員 阿子島  佳美 出席 

委   員 梅 田  真 理 出席 

委   員 川 又  政 征 出席 

委   員 後 藤  由 起 子 出席 

 

◆ 会議の概要 

１ 開     会 

 

２ 議事録署名委員の指名  後 藤 委 員 

 

３ 報 告 事 項 

（１）史跡仙台城跡整備基本計画（中間案）について 

（文化財課長 説明） 

資料に基づき報告 

 

里 村 委 員 ３点質問する。まず、計画期間が令和 20年度までとなっているが、令和 13年度以

降の具体的な施策やスケジュールが決まっていない中で、計画期間を令和 20 年度ま

でとした理由を伺いたい。 

        ２点目は、予算について、総予算と国からの補助金等の状況について伺いたい。 

        ３点目は、現在検討中の「（仮称）仙台市教育構想 2021」との関係である。この事

業は、教育構想においても目玉事業となるだろう。計画のスタート時期も教育構想と

一致するので、教育構想にも盛り込んだうえで、事業推進に力を尽くしていただきた

い。 

文 化 財 課 長 まず、計画期間の考え方についてお答えする。中間案の 104、105 ページをご覧い

ただきたい。これまでの各計画の期間は、保存活用計画が 20年、整備基本計画は前

期、後期各々10年となっており、後期計画は、前期計画を見直す形で策定したところ

である。今回の計画においては、大手門に関する復元・設計・施行までの予定を盛り

込むことや、令和 18年度に伊達政宗没後 400年を迎えることなどを鑑み、これらの

事業をフォーカスできるよう計画期間を 20年間に設定したものである。具体的な調
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査地点等については今後の進行状況を踏まえて検討し、計画に反映していきたいと考

えている。 

        続いて総予算についてであるが、調査の結果を受けてどういった整備や設計にする

のかを決めていくため、積算は難しい状況である。あくまで現時点での概算になるが、

10 年間で発掘調査に６億円、修景・整備に３億円、登城路の整備に３億円、合計で

12 億弱を見込んでいる。なお、文化庁からの補助は 50％受けられることとなってい

る。 

生涯学習部長 ご質問のあった３点目についてお答えする。「（仮称）仙台市教育構想 2021（中間

案）」の基本方針Ⅴ-４に「歴史と文化」を盛り込んでいるが、今回の整備基本計画

（中間案）の中にも、政宗ビューや大手門の整備などシンボリックなキーワードが含

まれている。今後、「（仮称）仙台市教育構想 2021」の成案作成に向けてご議論い

ただくことになるが、きちんとこれらが「（仮称）仙台市教育構想 2021」にも盛り

込まれていることが分かるよう検討してまいりたい。 

里 村 委 員 もう１点、現在コロナ対策に多くの予算を投じており、今後も多くの経費が必要に

なることが想定される。そうした中においては、コロナ対策を優先するために、この

事業が後回しになってしまうこともある程度想定しておくべきである。先ほど計画期

間を令和 20 年までとした理由について質問したが、その背景にはこの考えがある。

長期の計画とするならば、どこかで見直す期日を示しておいた方がいいのではないか。 

生涯学習部長 ご指摘のとおり、コロナ対策に要する経費の捻出も必要となっており、本市の予算

も厳しい状況にある。また、教育予算においては、学校教育に多くを割いていく必要

があるとも認識している。ただ、仙台城の整備は、なかなかすぐに成果が出るもので

はないことから時間をかけて取り組んでいく必要がある。大手門の復元に要する期間

も、お示ししているのは最短の期間であり、少しずつの前進が必要であると認識して

いる。 

そういった中においては、仙台城跡整備基本計画の策定をはじめ、現在策定作業中

の「（仮称）仙台市教育構想 2021」や「仙台市基本計画」にも盛り込んでいくこと

で、バックグランドをしっかりと固めていくことが大切である。成果も踏まえながら、

予算要求等にも反映していけるよう努めてまいりたい。 

また、計画期間中の見直しも大切であると認識している。20 年間の事業計画を今

時点ですべて見通すことは困難であることから、まずは前期 10 年間を分離し、事業

計画としてお示ししたところであるが、本編２ページにも記載したとおり、整備の進

捗状況や社会情勢等の変化を踏まえながら、前期計画を適宜見直し、後期の事業計画

策定に反映してまいりたい。 

阿 子 島 委 員 詳細まで検討されている中間案である。今後、調査を進めていく中で状況の変化も

あるかと思うが、ぜひ市民にも分かりやすい形でお示しをいただきたい。また、出前

講座や出前授業等の回数を増やすなど、常に市民や子どもたちが仙台城に関心を持ち

続けられるように積極的な事業展開をお願いしたい。 

文 化 財 課 長 活用事業については、周辺の学校への呼びかけや出前講座や講演会などの時機をと

らえ、周知に努めてまいりたい。 

川 又 委 員 護国神社や東北大学など関係機関との連携はどのようになっているのか。 

また、本丸や大手門の石垣について、何度かこれまでの地震で崩れていると思うが、

災害への対策について伺いたい。 
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文 化 財 課 長 関係機関には、今回のパブリックコメント実施にあたり早期に説明を行い、ご協力

のお願いをしていたところである。 

        本丸の石垣については、早い段階で測量や図面の整備を行い、石垣が崩れた場合に

も復旧できるよう天災等への備えを行っていきたい。大手門においても計測・測量を

行い、のちの調査に役立てていきたい。 

川 又 委 員 大手門の復元は、東北大学にとっては交通への影響もあるかと思うので、関係機関

との調整等をしっかり行っていただくようお願いしたい。 

文 化 財 課 長 関係機関等ともしっかり調整を図ってまいりたい。 

吉 田 委 員 今回の中間案は非常に専門的で、内容の濃いものに仕上がっている。 

        資料２の７ページに「関連計画との関係」とあるが、まだ、「（仮称）仙台市教育

構想 2021」との関連が書かれていないようである。両計画のパブリックコメントはい

つ行われるのか。 

総 務 課 長 11月下旬より同時期にパブリックコメントを行う予定である。 

吉 田 委 員 パブリックコメントの結果も踏まえつつ、ぜひ両計画の連携をとりながら調整を進

めていただきたい。 

文 化 財 課 長 ご指摘のとおり中間案には、現在策定中の「（仮称）仙台市教育構想 2021」との関

連について記載できていないが、年度内の策定に向けては、しっかりと連携を図って

まいりたい。 

吉 田 委 員 この中間案を見て改めて仙台城に興味がわいた。酒蔵があること等、実際に行って

気付くことも多かった。せっかく整備を進めるのだから、市民への広報も充実してい

ただきたいと思う。今回、新たなガイダンス施設も整備されるということなので、期

待したいところである。 

文 化 財 課 長 造酒屋敷は、全国の城郭を見ても他には見つかっておらず、仙台城の大きな個性の

一つと捉えている。今後の展示や広報の中で強調してまいりたい。 

 

 

４ 付 議 事 項 

第 30 号議案  小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

（学事課長 説明） 

里 村 委 員 地域からの要請があった場合、どの程度の期間を設けて対応しているのか。 

学 事 課 長 一般的には、昨年度開催された区役所主催の地域懇談会の中で、町内会などの地域

団体からの要望を受けた案件について、児童生徒の在籍状況等を踏まえつつ、対応を

検討していくものである。 

里 村 委 員 今回の改正案が成立し、４月１日から施行された場合、在籍する児童生徒は転校と

いう扱いになるのか。子どもたちに配慮していることはあるのか。 

学 事 課 長 今回の改正においては、転校を伴う学区変更はないものの、そういった児童生徒が

いる場合は、卒業年度まで改正を見送る等、地域や保護者の意見も聞きながら調整を

行っている。 

後 藤 委 員 子どもたちの在籍状況も考慮しているとのことだが、今回のような学区変更が生じ

た際に、兄弟と同じ学区に通学させたいという理由で学校変更の相談があった場合に

も、対応してもらえるのか。 

学 事 課 長 指定校変更の要件に合致すれば、個別に対応している。 

 

原案のとおり決定 
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第 31号議案  仙台市図書館協議会委員の委嘱等について 

（市民図書館長 説明） 

 

原案のとおり決定 

 

５ 閉     会 


