

## 基本構想の検討の進め方について

基本構想の検討については、計5回程度の委員会の開催を想定。  
各回の具体的な検討項目及び今後の主なスケジュール予定は以下のとおり。

令和5年6月5日	<b>第1回検討委員会</b> ・施設整備の基本方針について
令和5年7月26日	<b>第2回検討委員会</b> ・処理方式及びエネルギー回収・利用について ・処理能力等について ・粗大ごみの処理について ・環境保全について ・災害対策について
令和5年8月18日	<b>第3回検討委員会</b> ・環境学習機能について ・ライフラインの整備について ・概算事業費及び財源計画について ・基本構想素案について
令和5年9月26日 (WEB会議方式)	<b>第4回検討委員会</b> ・基本構想中間案について  中間案とりまとめ後、パブリックコメント実施
令和6年1月	<b>第5回検討委員会</b> ・基本構想最終案について  令和6年3月頃 基本構想策定予定
令和6年度	以降、基本計画の検討